

План мероприятий (дорожная карта) по достижению плановых значений показателя 2.3. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МКОУ «Цаганаманская гимназия» в 2024 году

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда				
1	Размещение брендбуков ЦОС в учебных помещениях, отведенных для реализации мероприятий по ЦОС	Размещение брендбуков ЦОС	Бактаев Ц.Б., рабочая группа	сентябрь-октябрь 2024 г.
2	Размещение информации на сайте МКОУ «Цаганаманская гимназия»	Информирование общественности	Улюмджиева Н.Б.	сентябрь-октябрь 2024 г.
2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования				
1	Анализ цифровых ресурсов МКОУ «Цаганаманская гимназия», включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Улюмджиева Н.Б.	в течение текущего года
2	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Горяев Б.С. Рабочая группа	в течение текущего года
3	Мониторинг: -технического состояния цос, -информационной наполненности ЦОС, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявлены дефициты, оформлены аналитические документы	Горяев Б.С. Рабочая группа	в течение текущего года

4	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями	Горяев Б.С. Рабочая группа	в течение текущего года
5	Заполнение электронных журналов и дневников с использованием оборудования ЦОР	Повышение доли использования ЦОР в образовательном процессе	Горяев Б.С. Рабочая группа	в течение текущего года
6	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Создана группа администрации образовательной организации и педагогических работников в Сферум для оперативного обмена информацией	Горяев Б.С., директор педагогические работники	октябрь 2024 г.
7	Заседание рабочей группы по реализации ЦОР	Входящий контроль	Горяев Б.С. Рабочая группа	1 раз в триместр
8	Использование ЦОРов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Использование образовательных платформ: Учи.ру ЯКласс Моя школа Сферум РЭШ	Горяев Б.С. Рабочая группа, педагогические работники	в течение текущего года
9	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Горяев Б.С. Рабочая группа,	в течение текущего года
10	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Педагогические работники, обучающиеся	ноябрь 2024
11	Проведение педсовета «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Горяев Б.С. Рабочая группа	ноябрь 2024 г.